

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 군위군에서 '19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후			
군위군 노인복지관 건립사업	2,860	60	2,800	-	-	2019	2018	100
제11회 삼국유사 퀴즈대회 및 특별강좌	190	-	190	-	-	2019	2018	100
제1회 군위삼국유사 전국가족견기대회	90	-	90	-	-	2019	201	100
제45회 군위군민체육대회	170	-	170	-	-	2019	2018	100
군위역사 연결도로 개설사업	12,000	-	985	6,235	4,780	2023	2018	10
도시계획도로 (중1-1) 정비공사	2,500	-	643	1,857	-	2020	2019	80
하날애 자연치유마을 조성사업	1,702	202	1,500	-	-	2019	2017	100
화본~이지간 테마도로조성사업	3,700	1,700	1,200	200	600	2021	2017	30

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2019년에 추진한 사업

## 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

### ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군위군 노인복지관 건립사업	담당자	주민복지실(고관우 ☎380-6437)
-----	----------------	-----	----------------------

#### □ 사업목적 및 필요성

- 문화,복지,건강,정보교류 등 어르신 등의 문화적 공감대 형성공간 조성으로 건강하고 활기찬 노후 삶의 즐거움 제공

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2019년 1월 ~2019년 6월 (6개월)
- 위 치 : 노인복지관 (군위읍 군청로 96-6)
- 규 모 : 구 군 노인회지회(921m<sup>2</sup>) 및 군민회관 1층(662m<sup>2</sup>) 리모델링

#### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,860백만원(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,860	60	2,800	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,860	60	2,800	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

#### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 2~3월 : 노인단체 의견수렴
- 2016. 7~12월 노인복지관 건립부지 선정 및 건립방법 등 계획
- 2017. 1월 계약원가심사(노인복지관 리모델링 실시설계 용역)
- 2017. 12월 기본계획 및 타당성 용역 완료
- 2018. 4월 군 자체 투자심사 완료
- 2018. 10월 : 실시설계 용역 완료
- 2018. 11월 : 석면철거 용역 완료
- 2019. 1월~6월 공사 착공 및 준공
- 2019. 7월 : 준공

#### □ 향후계획

- 2020년 위탁운영 시행 예정

사업명	삼국유사퀴즈대회 및 특별강좌	담당자	문화관광과 홍진석(☎380-7323)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 고등학생을 대상으로 퀴즈대회를 개최하여 삼국유사가 갖는 가치를 되새기고 우리의 역사와 문화의 소중함을 알리고자 함

사업개요

- 기 간 : 2019년 8 ~ 11월 중(퀴즈대회 1일, 특강 2회)
- 위 치 : 경상북도 군위군 군청로 158

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	190	-	190	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	26	-	26	-	-
시군구비	164	-	164	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 8. 31(토) 제 11회 삼국유사퀴즈대회 개최
- 2019. 10. 5(토) 제 1차 삼국유사 헤리티지 투어(익산)
- 2019. 10. 25(금) 제 2차 삼국유사 헤리티지 투어(경주)

향후계획

- 코로나19 발생상황에 따라 실시 여부 결정

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	제1회 군위삼국유사 전국가족걷기대회	담당자	문화관광과 김은경(☎380-6896)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼국유사의 고장이자 말고 깨끗한 전원 신도시로 각광받는 군위군을 전국에 널리 알리고자 함

사업개요

- 기 간 : 2019. 10. 19(토)
- 위 치 : 경상북도 군위군 고로면 일연공원 군위댐 일원
- 규 모 : 식전행사, 5km, 10km, 15km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 90백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	90	-	90	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	90	-	90	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 2월 군위군체육회 이사회 개최
- 2019. 10. 19(토) 개최

향후계획

- 코로나19 발생상황에 따라 개최 여부 결정

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	제45회 군위군민체육대회	담당자	문화관광과 김은경(☎380-6896)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 제45회 군위군민체육대회 개최로 3만 군민과 30만 군위인의 화합과 단결을 도모하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019. 10. 10. ~10. 11.(금)
- 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 서부리 군위생활체육공원
- 규 모 : 전야제, 체육대회, 군민화합한마당

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	170	-	170	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	170	-	170	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016~2020 군위군 중기지방재정계획 반영
- 2019. 10. 10(목). ~ 10. 11(금) 개최

향후계획

- 코로나19 발생상황에 따라 개최 여부 결정

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	군위역사 연결도로 개설사업	담당자	건설과 김재현(☎380-7923)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 면도(101호, 102호) 확포장 및 2022년 개통예정인 중앙선 도담~영천 복선 전철화사업으로 건립예정인 군위역사를 연결하는 도로를 개설하여 주민 편의를 제공하고 지역경제 활성화에 이바지 하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2018년~2023년
- 위 치 : 군위군 산성면 화전리 ~ 의흥면 연계리 일원
- 규 모 : 도로 확포장 L=4.5km, B=8.0m, 교량 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,000	-	985	6,235	4,780
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	12,000	-	985	6,235	4,780
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공사착공(2020. 01.)
- 배수공(관로 매설 20%) 및 교량공(교각 3개 설치 완료) 추진중

향후계획

- 교량 설치 완료(2020. 11.)
- 1차, 2차공사 준공(2020. 12.)
- 3차공사 착공(2021. 01.)

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	도시계획도로(중1-1) 정비공사	담당자	도시새마을과 윤종철 (☎380-6247)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 도시가로망 확충으로 지역발전 가속화
- 도시기반시설 구축에 따른 지역주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2019년 11월 ~ 2020년 9월(11개월)
- 위 치 : 군위군 군위읍 동부리 942-2 일원(노선명 : 중로 1-1)
- 규 모 : 교량 개체(라멘교 B=20m, L=43.53m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	-	643	1,857	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	-	643	1,857	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 3. : 실시설계완료
- 2019. 11. : 도시계획도로(중1-1) 정비공사 착공

향후계획

- 2020. 9. : 도시계획도로(중1-1) 정비공사 준공

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	하날애 자연치유마을 조성사업	담당자	도시새마을과 윤관영 (☎380-6248)
-----	-----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 간 균형발전을 통하여 경쟁력을 높이고 삶의 질 향상
- 기존 사업과의 연계발전 및 지역특화사업 발굴·지원

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)
- 위 치 : 군위군 고로면 화북리 1270-1번지 일원
- 규 모 : 치유체험센터, 농산물판매장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,702백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,702	202	1,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	851	101	750	-	-
시군구비	851	101	750	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 6. : 실시설계 용역 착수
- 2018. 5. : 실시설계 용역 완료
- 2018. 8. : 공사 착공
- 2019. 6. : 공사 준공

향후계획

- 시설 사후 관리 및 운영관련 조례 제정

사업변경 내역

- 해당사항 없음



사업명	화분~이지간 테마도로 조성사업	담당자	도시새마을과 윤관영 (☎380-6248)
-----	------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 기 조성되어 있는 위천변 자전거도로와 삼국유사 가온누리 테마공원 간 자전거 도로를 연계하여 자전거와 보행자의 접근성 향상

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2021년(5개년)
- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 ~ 산성면 화분리 일원
- 규 모 : 테마도로 개설 L=1.5km, B=3.0~5.0m, 소공원 3개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,700	1,700	1,200	200	600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,850	700	600	100	450
시군구비	1,850	1,000	600	100	150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 6. : 실시설계 용역 착수
- 2019. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2020. 1. : 공사 착공

향후계획

- 2020. 4.~ : 보상 협의
- 2021. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당사항 없음