2-11	노지과수 재배기술 보급				
주관부서	농산유통과장 박정순 / 과수팀장 이재훈 / 담당자 김현지 ☎ 7042				
사업목표	• 기후변화로 인한 증가된 핵과류의 품질향상으로 지역 대표 과수 육성 • 수확기 토양수분 조절로 과실 당도 향상 • 햇빛 난반사로 일소피해 저감 및 고른 착색 유도				
총사업비	228백만원		사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
100	완 료 (이행후 계속추진)	• 반사필름 피복 시범사업 및 효과분석 완료 (연례 반복 사업) • 효과분석 결과 분석 후 보조사업으로 전환 계획			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2023년~계속

○ 사 업 비 : 228백만원(시비 49.5, 군비 70.5 자부담 108)

○ 사업내용 : 기능성 반사필름 보급 (자두 5ha)

- 사업 효과: 당도 12 → 14brix, **평균 2brix 향상**
  은박반사필름 보다 **고른 착색도 형성**
  일소 피해 20% 저감

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기 추진		예시	
임기내	2022년	▸ '23년도 사업계획수립	
	2023년	▸ 시범사업 진행	▸ 완료
	2024년	▸ 시범사업 진행	
	2025년	▸ 시험효과 분석 후 보조사업 전환	
	2026년		
임기 이후		▸ 보조사업으로 확대하여 농가에 보급될 수 있도록 노력	

□ 2023년 추진실적

○ 반사필름 시범사업 계획 수립 및 추진

- 시범사업 계획 수립 : ’23. 1.
- 시범사업 대상자 선정 : ’23. 2.

  (군위자두공선회, 내량리 자두작목반)
- 기능성 반사필름 보급(자두 5ha) : ’23. 4.
- 효과 확인 후 분석(당도, 색택) : ’23. 9.

□ 기 타

- 효과 분석완료 및 2024년 보조사업(과수생력재배용 부직포 지원)으로 전환하여 추진 계획

□ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
노지과수 재배기술 보급	계	-	228	-	30	65	65	68	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	49.5	-	-	16.25	16.25	17	-
	군비	-	70.5	-	21	16.25	16.25	17	-
	기타	-	108	-	9	32.5	32.5	34	-