5-10	대규모 물류센터 유치				
주관부서	정책추진단장 김영숙 / 투자프로젝트팀장 김승현 / 담당자 윤심건 ☎ 6038				
사업목표	• 항공, 도로 등 교통여건 변화를 반영한 첨단물류센터 유치 • 일자리 생성과 대규모 물류 이동을 통한 지역활력증진				
총사업비	비예산		사업구분	임기후	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황			
20	정상추진	• 물류산업 현황 파악 및 분석			

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2030년

○ 위　　치 : 군위군 일원

○ 사 업 비 : 비예산

○ 사업내용 : 신공항 연계 물류단지 조성

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진현황
임기내	2023 ~ 2025년	▸ 각종 물류산업 관련 동향파악 ▸ 국내외 사례조사 및 선진지 견학 ▸ 물류관련 기업 MOU체결 및 물류센터 유치	▸ 물류산업 관련 동향파악 및 유관부서 업무 협의 등 추진

□ 2023년 추진실적

- 물류산업 관련 현황파악 및 분석 : ’23. 5.
- 물류단지 및 자유무역지정 관련 자문(영남대 무역학부장) : ’23. 5.
- 대구시 산단진흥과 업무협의 : ’23. 9.

□ 기 타 〔24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타〕

- 대구시 배후 산단과 연계한 물류센터 기업 분석
- 물류단지 조성과 자유무역지정 동시 추진에 따른 타임테이블 작성
- 대규모 물류센터 유치에 따른 물류단지 등 기반시설 조성 필요
- 물류단지 인프라 구축을 위한 민간 사업시행자 발굴