

01

대구통합신공항 유치 확정

총사업비	7조 2,465억원	사업구분	임기내	계속	추진진도	추진중	80 %
------	------------	------	-----	----	------	-----	------

□ 최종목표

- 대구 통합신공항 유치 확정으로 지역발전 동력 마련

□ 사업개요

- 사업목적

세부사업	'22년까지 목표	사업내용
대구 통합신공항 유치 확정	공항 유치 확정	주민투표 유치신청 확정 최종 이전지 선정
전담조직 신설	조직 신설	조직 신설(1과 3담당)

- 사업개요

사업명	위치	사업기간	규모	총사업비	사업내용
대구 통합신공항 유치 확정	군위군 관내	2018년 ~	15.7km ² (474만평)	7조 2,465억원	- 주민 홍보활동, 관계기관 협의 - 주민투표, 유치신청 - 최종 이전 선정
전담조직 신설		2018년		-	- 전담조직 신설(1과 3담당)

< 대구공항 통합이전사업 >

- ▶ 기간 : 2019 ~ 2025년
- ▶ 규모 : 15.7km²(474만평) 정도
- ▶ 사업비 : 7조 2,465억원 정도
- ▶ 시행자 : 대구광역시

※ 대구국제공항은 국토부(한국공항공사)가 추진 : 4,800억원 정도

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
대구 통합신공항 유치 확정	이전후보지 선정	유관기관 협의 및 대민 홍보	이전부지 선정절차 및 기준 수립	주민투표, 유치신청 및 이전지 선정	사업 시행	사업 시행	건설 준공
전담조직 신설	조직개편 (안)마련	조례 개정 및 조직 신설	조직 운영	조직 운영	조직 운영	조직 운영	조직 운영

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

<대구통합신공항 유치 확정>

- 관계기관 실무협의(갈등관리협의체) : 지속
- 이전부지 선정(실무)위원회 및 지원사업 지원(실무)위원회 : 지속
- 주민 홍보 및 의견 수렴(간담회 및 교육) : 지속
- 「군위군 대구공항 통합이전 지원 조례」 제정 : 2019.06.27
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원계획(안) 공청회 : 2019. 하반기
- 주민투표 발의 : 2019.12.19

<전담조직 신설>

- 2019년 : 전담조직 신설(1과 3담당) 및 운영

○ 19년 4/4분기 이후 계획

<대구통합신공항 유치 확정>

- 주민투표 및 유치신청 : 2020. 상반기
- 최종 이전부지 선정 : 2020년(예정)

<전담조직 신설>

- 전담조직 운영

02

통합신공항 연계 지역개발 계획수립

총사업비

546백만원

사업구분

임기내

신규

추진진도

정상추진

40%

□ 최종목표

- 통합신공항 이전 주변지역 지원과 장기발전계획 수립

□ 사업개요

- 세부사업별 목표 : 공항과 연계한 지역 발전 기반 마련

세부사업	'22년까지 목표	사업내용
이전주변지역 지원계획 수립	계획 수립	- 지원계획 마련 용역 추진 - 주민 의견 반영한 계획 수립
공항 연계 지역발전계획 수립	계획 수립	- 계획 수립 용역 추진 - 군 발전방안 도출
연계SOC확충 기반 마련	계획 반영	- 관련기관 협의 및 공조체계 구축

- 사업개요

사업명	위치	사업기간	규모	총사업비	사업내용
계				450백만원	
이전주변지역 지원계획 수립	-	2019년	-	180백만원	- 후보지 주민지원방안 연구용역 시행 - 이주 및 생계대책, 소음저감 및 정주 여건개선, 지역발전사업 반영 - 세부지원사업 수립을 위한 사례연 구 용역 시행
통합신공항 연계 장기종합발전 계획수립	-	2018~2022년	-	270백만원	- 공항 연계 군 장기발전계획 수립 용역 시행 - 관련 국비보조사업 발굴 및 예산 확보 - 항공산업·물류단지, 주거단지 등 대규모 민간자본 유치
연계 SOC 확충 기반 마련	-	2018~2022년	-		- 공항 연계 SOC 계획 반영 ▶ 조야~동명간 도로 개설 ▶ 남구미IC - 가산IC - 동군위IC 고속도로 ▶ 중앙고속도로(금호JC-가산IC)확장

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22. 6월	임기후
이전주변지역 지원계획 수립	지원사업 발굴	용역 시행 및 계획 반영	지원계획 수립	연차별 시행계획 수립	지원사업 추진	지원사업 추진	지원사업 완료
공항 연계 지역발전계획 수립	사업 발굴	용역 시행	국비사업 발굴 및 예산 확보	예산 확보 및 사업시행	예산 확보 및 사업시행	예산 확보 및 사업시행	예산 확보 및 사업시행
연계SOC확충 기반 마련	사업 발굴	관련기관 협의	관련기관 협의	상위계획 반영	상위계획 반영	상위계획 반영	사업시행

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 대구공항 통합이전 후보지 주민지원방안 연구용역 완료(2018. 하반기)
- 대구공항 통합이전 후보지 주변지역 축산피해(예상)조사 및 갈등 관리 연구용역 완료(2018. 하반기)
- 통합신공항 연계 장기종합발전방안 수립 연구용역 완료 (2018.하반기)
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원방안 수립 완료(2019. 상반기)
- 대구공항 통합이전 세부지원사업 수립을 위한 사례조사 연구용역 완료(2019. 하반기)
- 「군위군 군 공항 이전주변지역 지원사업 자문위원회 설치 및 운영」 조례 제정(2019.09.26.)
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원계획 수립·심의 완료(2019. 12.)

○ 19년 4/4분기 이후 계획

- 대구 군 공항 이전주변지역 연차별 시행계획 수립(2020. 하반기)
- 공항과 연계한 지역발전계획 수립을 위한 국비사업 발굴(수시)
- 이전주변지역에 대한 국고보조사업 발굴(수시)

07

노인복지기금 확대

총사업비	200백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	정상추진	25%
------	--------	------	-----	----	------	------	-----

□ 최종목표

- 노인복지기금 확대

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인복지기금 확대
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4년간)
- 사업비 : 200백만원(군비100%)
- 사업내용 : 노인복지기금 목표액 변경
- 현재 조성액 : 3억 ⇒ 5억(2억 증액)

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
노인복지기금 목표액 확대		관련조례 정비	기금적립 (50백만원)	기금적립 (50백만원)	기금적립 (50백만원)	기금적립 (50백만원)	

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
노인복지기금 목표액 확대	군비	200	0	200		50	50	50	50	

□ 추진상황

- 19년 4/4분기까지 실적
- 2019년도 노인복지기금 적립(50백만원)
- 20년 이후 계획
- 2020년 노인복지기금 적립 예정(50백만원)

주관부서

주민복지실 실장 최익찬 ☎ 380-6450 노인복지담당 류후남 ☎ 6452 담당자 임유비 ☎ 6437

12

마을경로당 식사도우미 지원

총사업비	463백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료 (이행후계속추진)	100%
------	--------	------	-----	----	------	-----------------	------

□ 최종목표

- 마을 경로당 식사도우미 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 경로당을 이용하는 어르신들의 식사도우미를 지원하여 균형잡힌 식사를 안정적으로 제공 및 노인일자리 창출
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년(4년간)
- 위 치 : 희망 경로당
- 사 업 비 : 463백만원(국비50% 도비15% 군비35%)
- 사업내용 : 마을경로당 식사도우미 지원(노인일자리사업과 연계)
- 식사 준비와 설거지, 경로당 청소 등

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
마을경로당 식사도우미 지원		수요조사 및 계획수립	식사도우미 운영지원 (30개소)	식사도우미 운영지원 (40개소)	식사도우미 운영지원 (50개소)	식사도우미 운영지원 (60개소)	식사도우미 운영지원

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	구분	임기전 (⑥)	임기내					임기후	
			계	'18 하반기	'19	'20	'21		'22.6
계	계		463		77	103	129	154	
	국비		230		38	51	64	77	
	도비		71		12	16	20	23	
	군비		162		27	36	45	54	

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 2019년 마을경로당 식사도우미 지원사업 수요조사(2018. 11)
- 2019년 마을경로당 식사도우미 지원사업 지원 대상지 확정(2018.12)
- 2019년 경로당 37개소(식사도우미74명) 추진 완료(2019. 3 ~ 11)

○ 20년 이후 계획

- 2020년 식사도우미 경로당 선정 및 노인일자리 참여자(식사도우미) 선발·배치
- 노인일자리사업 참여자(식사도우미) 중도포기 발생 시 참여 희망자 및 희망 경로당 지속 발굴

주관부서

주민복지실 실장 최익찬 ☎ 380-6450 노인복지담당 류후남 ☎ 6452 담당자 임유비 ☎ 6437

15

군위소방서 유치

총사업비

사업구분

임기내

신규

추진진도

일부추진

10 %

□ 최종목표

- 군위소방서 유치

□ 사업개요

- 사업목적 : 화재시 신속한 출동으로 군민의 생명과 재산보호
- 사업기간 : 2018 ~ 2022
- 위 치 : 미정
- 사업량 : 1개소
- 사업비 : 부지결정 후 산정
- 사업내용 : 군위소방서 건립부지 매입

□ 연차별 추진계획

사업명	임기전	'18 하반기~ '19년 상반기	'19 하반기	'20	'21	'22.6	임기후
군위소방서 건립 부지 결정	소방본 부협의	소방본부협의 부지확정	군관리계획 수립결정 및 시설결정	소방서 건립 추진			

□ 연차별 투자계획 : 부지결정 후 산정

□ 추진상황

- 19년 4/4분기까지 실적

- 군위읍 주변 예정후보지에 대하여 토지소유자의 매매의사 타진

- 20년 이후 계획

- 소방서 부지 매입을 위해 토지소유자와 적극 협의

□ 문제점 및 조치계획

- 최근 대구통합신공항 유치등에 따른 가격상승 기대심리로 매각 불의사 및 고액의 보상가 요구

주관부서

안전관리과장 오기윤 ☎ 380-7581 민방위담당 김은섭 ☎ 7589

16

통합 상수도망 군위군 전역 확대

총사업비	71,027백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	정상추진	81%
------	-----------	------	-----	----	------	------	-----

□ 최종목표

- 통합 취·정수시설 설치 및 군위군 지방상수도 확장 공급
(지방상수도 보급률 제고 : 73.5% → 91.4%)

□ 사업개요(추진계획)

- 사업기간 : 2009년 ~ 2021년(13년간)
- 위 치 : 군위군 일원
- 사 업 비 : 71,027백만원(국비 40,276 지방비 30,571)
- 사 업 량 : 취·정수시설 9,000톤, 송·배수관로 157km
- 사업내용 : 통합 취·정수시설 설치 및 지방상수도 확장 공급

□ 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

사 업 명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
부계·우보면 지방상수도	30km						
의흥면 지방상수도	30km						
소보면 지방상수도	30km						
통합 취정수시설 설치	정수시설 1식	정수시설 1식	취수시설 1식	취수시설 1식			
효령·우보 송수관로 설치	9km						
산성면 지방상수도		10km	10km	4km			
고로면 지방상수도			14km	10km	10km		

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
계		71,027	44,929	26,098	4,907	9,899	11,292			
부계·우보면 지방상수도	국비	4,200	4,200							
	지방비	1,800	1,800							
의흥면 지방상수도 확장	국비	5,180	5,180							
	지방비	2,220	2,220							
소보면 지방상수도 확장	국비	3,220	3,220							
	지방비	1,376	1,376							
통합 취·정수시설 설치	국비	25,537	14,350	11,187	2,035	4,152	5,000			
	지방비	10,944	8,133	2,811	872	1,939				
효령·우보 송수관로 설치	국비	3,115	3,115							
	지방비	1,335	1,335							
산성면 지방상수도	국비	2,550		2,550		1,500	1,050			
	지방비	2,450		2,450	2,000	450				
고로면 지방상수도	국비	4,970		4,970		1,300	3,670			
	지방비	2,130		2,130		558	1,572			

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 통합 취정수시설 설치
 - 2018.10 : 통합 취정수시설 설치사업 공사발주
- 산성면 지방상수도 확장
 - 2019.06 : 산성급수구역 지방상수도 확장1차 준공
- 고로면 지방상수도 확장
 - 2018.08 : 고로급수구역 지방상수도 확장1차 공사발주

○ 20년 이후 계획

- 2020.01. : 통합 취정수시설 설치사업 공사착수
- 2020.06. : 산성급수구역 지방상수도 준공(2차)
- 2020.06. : 고로급수구역 지방상수도 준공(1차)

주관부서 맑은물사업소장 곽정수 ☎ 380-7900 상수도담당 이장영 ☎ 7911 담당자 안준식 ☎ 7912

19

할매할배 스포츠센터 건립

총사업비	7,511백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	정상추진	50%
------	----------	------	-----	----	------	------	-----

□ 최종목표

- 할매할배 스포츠센터 건립

□ 사업개요

- 사업목적 : 다목적 생활체육시설 확충으로 지역주민 화합 및 군민 건강증진 도모
- 사업기간 : 2017 ~ 2020 (4년간)
- 위 치 : 군위군 의흥면 읍내리 648번지 일원
- 사업량 : 부지 5,981㎡ (건축연면적 2,384㎡)
- 사업비 : 7,511백만원 (국비 2,253, 도비 500, 군비 4,758)
- 사업내용 : 실내체육관, 헬스장, 교육장, 다목적 야외공간 등 조성

□ 연차별 추진계획

사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
할매할배 스포츠센터 건립	기본 및 실시설계	착공	공사 추진	준공	개장 및 운영		

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6 후	
할매할배 스포츠센터 건립	계	7,511	667	6,844	2,400	4,444	-	-	-	
	국특	2,253	200	2,053	400	1,653	-	-	-	
	도비	500	140	360	100	260	-	-	-	
	군비	4,758	327	4,431	1,900	2,531	-	-	-	

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 2018. 7월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2019. 3월 : 조달청 발주 의뢰(계약원가심사, 기술검토, 공고)
- 2019. 6월 : 착공
- 2019. 12월 : 지하실 골조공사 완료

○ 20년 이후 계획

- 2020. 11월 : 준공예정

주관부서

문화관광과장 변예지 ☎ 380-6090 체육진흥담당 이경환 ☎ 6880 담당자 임주영 ☎ 6097

27

공동체지원농업(CSA)육성

총사업비

264백만원

사업구분

임기내

신규

추진진도

정상추진

40%

□ 최종목표

- 6차산업 및 농특산물 가공산업의 생산자-소비자 네트워크 구축

□ 사업개요

- 사업목적 : 6차산업 및 가공산업 네트워크 구축으로 인한 상생효과로 농업 생산성 극대화
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사업량 : 6차산업전문가 과정 3개, 6차사업장 4개소, 협의회 1개회
- 사업비 : 264백만원(국20 도48 군196)
- 사업내용 : 6차산업전문가 양성, 6차사업장 육성, 6차산업 네트워크 및 협의회구성

□ 연차별 추진계획

세부사업명	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
6차산업전문가 양성		기초1개 과정운영	중급1개 과정운영	창업1개 과정운영	수료후 인적자원 관리	
6차사업장 육성		1개소	2개소	1개소		
6차산업네트워크 및 협의회 구성		협의회 구성 생산자 - 소비자 네트워크 구축				

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6 후	
계	계	264				70	97	67	30	
	국비	20				10	5	5		
	도비	48					36	12		
	군비	196				60	56	50	30	
6차산업전문가 양성	계	84				20	17	17	30	
	국비	20				10	5	5		
	도비	24					12	12		
	군비	40				10			30	
6차사업장 육성	계	160				50	60	50		
	국비									
	도비	18					18			
	군비	142				50	42	50		
6차산업네트워크 및 협의회	계	20					20			
	국비									
	도비	6					6			
	군비	14					14			

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 2019. 6. ~ 10. : 농업인대학 농촌체험 프로그램 개발과정 수료 (25명)
- 2019. 4. ~ 12 : 농촌교육농장 육성완료 및 시범운영 완료 (2개소)

○ 20년 이후 계획

- 농촌여성 일자리창출 전문기능교육 농촌체험지도사 과정 운영
- 6차산업 네트워크 및 협의회 구성

□ 추가실적

- 가공산업 분야 교육진행 (식품가공리더 역량강화교육 20명 수료)

주관부서 농촌지도과장 이영태 ☎ 380-7011 생활자원담당 김효규 ☎ 7025 담당자 김슬기 ☎ 7027

28

로컬푸드 직매장 설치

총사업비	150백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	완료 (이행후계속추진)	100%
------	--------	------	-----	----	------	-----------------	------

□ 최종목표

- 우리군 농특산물의 안정적 판로확보 · 대외홍보 · 군민 소득 증대

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역농산물의 안정적인 소비기반 구축으로 농가소득 향상
- 사업기간 : 2019 ~ 2022 (4년간)
- 사업량 : 로컬푸드직매장 33m² 정도
- 사업비 : 150백만원(군 150)
- 사업내용 : 관내 생산된 신선야채, 가공 농특산물 등 판매 및 홍보

□ 연차별 추진계획

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
로컬푸드 직매장 설치		계획 수립	설계 및 부지매입,공사	착공	공사 준공, 운영		

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	임기	임기내						임기후
			계	'18하반기	'19	'20	'21	'22.6	
로컬푸드 직매장 설치	군비	-	150	-	60	50	30	10	-

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 군위군 로컬푸드직매장(로컬푸드행복장터) 개장(2019.1.28.)

* 장소 : 군위군 군위읍 경북대로 4084

- 대구 남부시장 '경북·대구 농산물 상생장터' 내 군위군 1개 점포(로컬푸드직매장) 신청 * 운영 및 농산물 유통 방법은 추후 논의(5년 간 무상임대)

○ 20년 이후 계획

- 2020년 1월 : 대구 남부시장 내 군위군 로컬푸드직매장 개장예정

29

농산물 가격 안정기금 조성

총사업비	10,000백만원	사업구분	임기후	신규	추진진도	일부추진	0%
------	-----------	------	-----	----	------	------	----

 최종목표

- 농산물 가격안정, 유통구조 개선으로 농가 경영안정

 사업개요

- 사업목적 : 지역농업 경쟁력 제고 및 농업인 삶의 질 향상
- 사업기간 : 2019 ~ 2022 (4년간)
- 사업량 : 1식
- 사업비 : 10,000백만원(군 10,000)
- 사업내용 : 조례제정, 유통구조 개선, 기금조성

 연차별 추진계획

사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
농산물 가격 안정기금 조성		사례조사 계획수립	조례제정 및 기금조성	기금 조성	기금 조성	기금 조성	기금 조성

 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내						임기 후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
농산물 가격 안정기금 조성	군비	10,000		10,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

)

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 조례안 기초자료 검토

○ 20년 이후 계획

- 20년 상반기 : 조례안 비교검토
- 20년 : 조례제정
- 21년 ~ 25년(5년간) : 100억원 기금조성 (매년 20억원)

□ 문제점 및 조치계획

- 참여농가의 자조금 조성 미흡 및 기금 집행 애로 예상
- 조례제정 및 기금조성을 위한 추진계획 연도 조정

주관부서

농정과장 김동렬 ☎ 380-6260 담당자 곽종섭 ☎ 6277

30

농작물 재해보험 지원 확대

총사업비	10,456백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료 (이행후계속추진)	100%
------	-----------	------	-----	----	------	-----------------	------

□ 최종목표

- 농작물 재해보험료 지원확대로 농가 부담경감

□ 사업개요

- 사업목적 : 자연재해로 인한 농가의 경영불안 해소
- 사업기간 : 2019~2022
- 위 치 : 군위군 관내
- 사업량 : 2,000농가
- 사업비 : 10,456백만원(국5,228 도732 군3,452 농협208 농가836)
- 사업내용 : 농작물재해보험 농가 부담률 경감(현18%→경감8%)

□ 연차별 추진계획

사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
농작물 재해보험 지원 확대	보조 82%	보조 82%	보조 92%	보조 92%	보조 92%	보조 92%	

※ 실천 전 : 국50%, 도7%, 군23%, 농협2%, 농가18%

→ 실천 후 : 국50%, 도7%, 군33%, 농협2%, 농가8%

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총계	이전	임기내					임기후
				계	'18	'19	'20	'21	
재해보험 지원강화	군비 확대	계	1,306	10,456	2,614	2,614	2,614	2,614	
		국비	653	5,228	1,307	1,307	1,307	1,307	
		도비	91	732	183	183	183	183	
		군비	301	3,452	863	863	863	863	
		농협	26	208	52	52	52	52	
		농가	235	836	209	209	209	209	

□ **추진상황**

○ **19년 4/4분기까지 실적**

- 2019년 농작물 재해보험료 지원사업 실시 농가부담률 경감(자부담 10%이하)

* 재해보험가입실적 : **240.8%달성**(19년 목표가입률 대비)

가입대상면적	가입면적	18년 가입률	2019년	
			'19년 목표가입률	'19년 가입률
4,330ha	342ha	7.9 %	8.7 %	20.95 %

○ **20년 이후 계획**

- 2020년 농작물 재해보험료 지원사업 확대 계속추진

32

은퇴농·승계농 지원 확대

총사업비	264.2백만원	사업구분	임기내	계속	추진진도	완료 (이행후계속추진)	100%
------	----------	------	-----	----	------	-----------------	------

□ 최종목표

- 은퇴농의 영농승계 지원확대로 청년창업농 영농정착 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 은퇴농가의 영농승계로 청년 창업농의 진출을 촉진하고
농가 경영주의 고령화 추세 완화로 선순환 체계 구축
- 사업기간 : 2018 ~ 계속
- 위 치 : 관내
- 사 업 비 : 264.2백만원 (국168.2, 도24, 군72)
- 사업내용 : 청년창업농 영농정착지원, 은퇴농 멘토 활동지원

□ 연차별 추진계획

사 업 명	'18	'19	계속	사업내용
청년창업농 영농정착지원	5명	지원 확대 요구	지원 확대 요구	영농경력에 따라 독립경영1년차는 월100만원, 2년차 월90만원, 3년차 월80만원 3년간 차등 지급
은퇴농멘토 활동지원	-	5농가	지속적 추진	은퇴농가 영농교육 전문강사 및 신규농업인 멘토 활동지원으로 적정수당 지급

□ 연차별 투자계획

사 업 명	구분	총계	이전	임기내						임기후
				계	'18	'19	'20	'21	'22.6	
계	계	264.2	-	264.2	24.2	60	60	60	60	
	국비	168.2	-	168.2	17	37.8	37.8	37.8	37.8	
	도비	24	-	24	2.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
	군비	72	-	72	4.8	16.8	16.8	16.8	16.8	
청년창업농 영농정착지원	계	240.2	-	240.2	24.2	54	54	54	54	
	국비	168.2	-	168.2	17	37.8	37.8	37.8	37.8	
	도비	24	-	24	2.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
	군비	48	-	48	4.8	10.8	10.8	10.8	10.8	
은퇴농 멘토· 멘티활동지원	계	24		24		6	6	6	6	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	24		24		6	6	6	6	

□ 추진상황

○ 19년 4/4분기까지 실적

- 청년농업인경영진단분석 5명 컨설팅(2019. 5)
- 청년창업농 영농정착 지원(2019)
 - * 독립경영체 기간에 따라 월 100~80만원 차등지원
- 신규농업인 교육 시 은퇴농가 강사초빙 및 견학 5회(2019)

○ 20년 이후 계획

- 군위군 가업승계 농업인 지원에 관한 조례안 제정(의회의결:20.2.3)
- 청년창업농 11명 의무이행 점검 및 관리
- 은퇴농가 영농교육 전문강사 및 신규농업인 멘토 활동지원 확대
- 가업승계 우수농업인 정착지원사업 계획수립

□ 추가실적

- 2020년 가업승계 우수농업인 정착지원 신규사업 2개소 추진

주관부서

농촌지도과장 이영태 ☎ 380-7011 교육인력담당 김경민 ☎ 7021 담당자 박신영 ☎ 7023

35

일자리 중개센터 설치

총사업비	비예산사업	사업구분	임기내	신규	추진진도	완료(이행후 계속추진)	100 %
------	-------	------	-----	----	------	--------------	-------

 최종목표

- 관내 농가 및 기업의 일자리 중개로 인력난·취업난 동시 해결

 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4년간)
- 위 치 : 군위군 일원
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용 : 농가 일자리 중개(일손부족농가 ↔ 도시 취약 근로 계층)
입주기업 일자리 중개 (입주기업 ↔ 취업희망자)

 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

세부사업명	임기전	'18 하반기	'19	'20	'21	'22.6	임기후
일자리 중개센터 설치운영	도 스마트두레공동체 일자리사업 연계지원	일자리 중개센터 설치운영					

 추진상황

 19년 4/4분기까지 실적

- 구인구직 전화상담 및 일자리연계 300여건(월 30건 정도)
- 구인알리미 문자 서비스 150건
- 여성/노인/다문화/장애인 취업지원기관 상담 연계 1,000여건 정도

 20년 이후 계획

- 2020년도 상반기 대구강북고용센터 협업으로 '취업지원 활성화를 위한 간담회' 실시
- '찾아가는 출장상담' 확대로 구인기업 및 구직자 수요 파악
- 일자리전담센터로써 홍보 강화 및 고용지표 총괄 관리

주관부서

경제과장 장관철 ☎ 380-6150 일자리투자유치담당 남시진 ☎ 6445 담당자 장종욱 ☎ 6446