

| | | | | | | | |
|------|--------|------|-----|----|------|------|-----|
| 총사업비 | 450백만원 | 사업구분 | 임기내 | 계속 | 추진진도 | 정상추진 | 60% |
|------|--------|------|-----|----|------|------|-----|

□ 최종목표

- 통합신공항 이전 주변지역 지원과 장기발전계획 수립

□ 사업개요

- 세부사업별 목표 : 공항과 연계한 지역 발전 기반 마련

| 세부사업 | '22년까지 목표 | 사업내용 |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 이전주변지역 지원계획 수립 | 계획 수립 | - 지원방안 마련 용역 추진 - 주민 의견 반영한 계획 수립 |
| 공항 연계 지역발전계획 수립 | 계획 수립 | - 계획 수립 용역 추진 - 군 발전방안 도출 |
| 연계SOC확충 기반 마련 | 계획 반영 | - 관련기관 협의 및 공조체계 구축 |

- 세부사업 개요

| 사업명 | 위치 | 사업기간 | 규모 | 총사업비 | 사업내용 |
|-----------------------|----|------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계 | | | | 450백만원 | |
| 이전주변지역 지원계획 수립 | - | 2019년 | - | 180백만원 | - 후보지 주민지원방안 연구용역 시행 - 이주 및 생계대책, 소음저감 및 정주 여건개선, 지역발전사업 반영 |
| 공항 연계 지역발전계획 수립 | - | 2018~2022년 | - | 270백만원 | - 공항 연계 군 장기발전계획 수립 용역 시행 - 관련 국비보조사업 발굴 및 예산 확보 - 항공산업·물류단지, 주거단지 등 대규모 민간자본 유치 |
| 연계 SOC 확충 기반 마련 | - | 2018~2022년 | - | | - 공항 연계 SOC 계획 반영 ▶ 조야~동명간 도로 개설 ▶ 성주~군위 고속도로 개설 ▶ 중앙고속도로(금호JC-가산IC)확장 |

□ 연차별 추진계획

| 사업명 | 임기전 | '18 하반기 | '19 | '20 | '21 | '22 | 임기후 |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 이전주변지역 지원계획 수립 | 지원사업 발굴 | 용역 시행 및 계획 반영 | 연차별 시행계획 수립 | 지원사업 추진 | 지원사업 추진 | 지원사업 추진 | 지원사업 추진 |
| 공항 연계 지역발전계획 수립 | 사업 발굴 | 용역 시행 | 국비사업 발굴 및 예산 확보 | 예산 확보 및 사업시행 | 예산 확보 및 사업시행 | 예산 확보 및 사업시행 | 예산 확보 및 사업시행 |
| 연계SOC확충 기반 마련 | 사업 발굴 | 관련기관 협의 | 관련기관 협의 | 상위계획 반영 | 상위계획 반영 | 상위계획 반영 | 사업 시행 |

□ 추진상황

○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 대구공항 통합이전 후보지 주민지원방안 연구용역(2018)
- 대구공항 통합이전 후보지 주변지역 축산피해(예상)조사 및 갈등
관리 연구 용역(2018)
- 통합신공항 연계 장기종합발전방안 수립 연구용역(2018)
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원방안 수립(2019)
- 대구공항 통합이전 세부지원사업 수립을 위한 사례조사 연구용역(2019)
- 「군위군 군 공항 이전주변지역 지원사업 자문위원회 설치 및 운영」 조례 제정
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원계획 수립·심의 완료(2019)
- 통합신공항 공동합의문 시설배치 구상 연구용역(2020)
- 통합신공항 이전주변지역 지원사업 주민설명회(2021)

○ 향후 추진계획

- 대구시 신공항 기본계획용역에 시설배치 구상 연구용역 결과 반영
- 경북도 광역교통망 용역시 공항 연계 SOC 계획 반영
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원사업 세부지원계획 수립 및 시행
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원사업 사후 운영관리계획 마련
- 대구 군 공항 이전주변지역 지원조례 추진

주관부서 | 공항추진단장 김동백 ☎ 380-7350 지원관리담당 홍광표 ☎ 7344 담당자 이가연 ☎ 7345