

총사업비	400백만원	사업구분	임기내	신규	추진진도	일부추진	20%
------	--------	------	-----	----	------	------	-----

□ 최종목표

- 삼국유사 유네스코 아시아태평양 기록유산 등재

□ 사업개요(추진계획)

- 사업목적 : 삼국유사를 기록유산으로 등재하여 삼국유사의 가치 제고와 삼국유사의 고장 브랜드 이미지 제고
- 사업기간 : 2019 ~ 2022 (4년간)
- 위 치 : 군위군 일원
- 사 업 비 : 400백만원 (도비 120, 군비 280)
- 사업내용 : 삼국유사 기록유산 등재

□ 연차별 추진계획(사업별 확인지표)

세부사업명	'18. 하반기	'19	'20	'21	'22. 6월	임기후
삼국유사 기록유산 등재	도 및 문화재청, 관계기관 협의	유네스코 아시아-태평양 기록유산 등재 신청	유네스코 아시아-태평양 기록유산 등재 완료			유네스코 세계기록유산 등재

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	구분	이전	임기내					임기후	
			계	'18	'19	'20	'21		'22
삼국유사 기록유산 등재	계		400		100	100	100	100	
	국비								
	도비		200		50	50	50	50	
	군비		200		50	50	50	50	

□ 추진상황

○ '21년 상반기(6.30.)까지 실적

- 2019. 1. : 관련기관 업무협약 체결(5개 기관)
- 2019. 4. : 세계기록유산 등재를 위한 전문가 워크숍 개최
- 2019. 8. : 삼국유사 전문가 학술대회 개최
- 2019. 11. ~ 12. : 삼국유사 한영 도록 및 영문 아카이브 제작
- 2020. 11. : 삼국유사와 미술사 학술대회 개최
- 2020. 12. : 삼국유사 다큐멘터리 제작·방영
- 2021. 5. : 세계기록유산 등재를 위한 전문가 워크숍 개최

○ 향후 추진계획

- 관련 기록물 보완 및 등재 추진 관련 로드맵 재수립
- 세계기록유산 등재를 위한 전문가 워크숍 개최
- 유네스코 아시아태평양 기록유산 등재신청서 작성 준비

□ 문제점 및 조치계획

- 현재 세계기록유산 및 아시아태평양 기록유산 업무가 잠정 중단 상태임
 - ※ 사유 : 위안부 및 난징학살 관련 세계기록유산 등재에 대한 국가간 입장 차이(일본의 반대)
- 코로나 19 상황으로 다중밀집행사 등 국제학술대회 개최 불가
- 향후 아시아태평양기록유산 업무 진행상황에 맞추어 사업추진