

1-7	군위군 디지털 플랫폼 구축			
주관부서	총무과장 이창원 / 정보통신팀장 김부철 / 담당자 정원호 ☎ 6071			
사업목표	변화된 웹표준기술 및 보안기준을 적용한 홈페이지 전면개편으로 사용자 중심의 보다 편리하고 안전한 서비스 제공			
총사업비	250백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
80	정상추진	· 신규 홈페이지 개편 중 (9월 공개 예정)		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2023년
- 사업내용 : 군위군 디지털 플랫폼 구축(신규 홈페이지 구축)

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	- 예산 편성 2회 추경 - 정보화사업 사전협의 및 보안성 검토 - 원가심사 및 계약	- 완료 - 완료 - 완료
	2023년	· 홈페이지 개편	· 추진 중

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 프로그램 개발 및 콘텐츠페이지 제작 : '23. 4.~9.
- 통합테스트 및 시범 운영 : '23. 9.
- 신규 홈페이지 공개 : '23. 9.

※ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
군위군 대표 홈페이지 전면개편	계	-	250	250	-	-	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	250	250	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-