

2-5	농산물 계약재배 확대			
주관부서	농정축산과장 사공열 / 식량대책팀장 정다나 / 담당자 전이진 ☎ 6283			
사업목표	· 농산물 계약재배 작목 및 면적확대, 브랜드화 추진			
총사업비	비예산	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
25	정상추진	· 2024년부터 현토미 계약재배 규모 확대 방향으로 군위 축협과 협의 중		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년~계속
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용 : 벼 계약재배 면적 확대
 - 기존 현토미 사업 확대 추진
 - 벼 통합브랜드 개발 및 육성

□ 추진현황

연도별		추진계획	추진상황
임 기 내	2022년	▶ 사업계획수립 및 관련기관 업무협의	▶ 완료
	2023년	▶ 계약재배 농가 의견수렴 ▶ 현토미 계약농가 확보	▶ 완료 ▶ 완료
	2024년	▶ 벼 계약재배 확대 추진 및 통합 브랜드화 ▶ 농산물 판로 확보	
	2025년	▶ 벼 계약재배 정착 및 타 재배 품목 추가	
	2026년	▶ 사업 지속추진	
임기 이후		▶ 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 현토미 계약 재배(19농가/31ha) : '23. 2.
- 국산 두류 비축 수매 약정 추진(지역농협) : '23. 3.~ 10.
- 팔공농협 DSC설치 확충으로 자체수매 확대(1,200톤→1,700톤)
- 현토미 계약재배 설명 및 홍보 : '23. 11.~12.

□ 기 타

- 현재 군위 축협에서 현토미 계약재배 중이며, 축협과 협의하여 계약 규모 확대 계획
- 지역농협별 자체 수매 추진으로 지역 생산 벼의 안정적인 판로 확대
- 벼 관련 브랜드화 검토 중
(기존 군위 e-로운 브랜드 통합 추진 예정)