

5-9	국제교류 거점 공항신도시 조성			
주관부서	정책추진단장 이재혁 / 전략시설팀장 민성훈 / 담당자 서중건 ☎ 6852			
사업목표	· 신공항과 연계한 체계적인 공항신도시 조성전략 마련			
총사업비	비예산	사업구분	임기내	신규
진도율	이행도	이행상황		
20	정상추진	· 대구시, 「신공항도시 기본구상 및 사업타당성 검토 용역」 추진 중		

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022~2030년
- 위 치 : 군위군 일원
- 사업비 : 비예산
- 사업내용 : 공항 신도시 조성
 - 주거·상업·업무기능 복합된 도시
 - 비즈니스 서비스단지 조성
 - 항공훈련, 승무원 교육센터 및 편의시설 건립

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
임기내	2022년 ~2023년	▶ 군위군 편입에 따른 도시공간관리 전략 구상 수립 용역	
	2023년 ~2024년	▶ 에어시티 기본구상 용역	▶ 추진 중
	2025년 ~2026년	▶ 개발계획 및 실시계획 수립	
임기 이후		▶ 부지조성 공사	

□ **2023년 추진실적 및 계획**

- 「신공항도시 기본구상 및 사업타당성 검토 용역」 추진 중(착수 : '23. 5.)

□ **기 타**

- 군위군 내 진행 중이거나 예정인 사업들과의 연계 방안 검토 필요