

6-10	체류형 주거단지 조성			
주관부서	지역활력과장 김시춘 / 농촌개발팀장 이대화 / 담당자 주 평 ☎ 6341			
사업목표	· 지방소멸에 대응한 귀농귀촌 인구 유치 · 귀농 귀촌인의 성공적 정착을 위한 기반 조성			
총사업비	4,000백만원	사업구분	임기내	신규
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황		
0	보 류	· 사업 불가로 공약 변경 추진 검토 중		

□ 사업개요

- 사업목적 : 귀농·귀촌인의 성공적인 정착을 위한 기반 조성
- 사업기간 : 2022~2025년
- 위 치 : 삼국유사면 화북4리
- 사 업 비 : 4,000백만원(군비)
- 사업내용 : 체류형 주거단지 조성사업

□ 연도별 추진계획

연도별		추진계획	추진상황
기추진		▶ 신활력플러스사업 기본계획 수립	
임 기 내	2023년	▶ 신활력플러스사업 시행계획 수립	▶ 검토 중
	2024년	▶ 실시설계 및 공사발주	
	2025년	▶ 공사준공	
	2026년	▶ 사후관리	
임기 이후		▶ 사후관리	

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 신활력플러스사업 기본계획 수립

: '23. 8.

□ 기 타 (24년 이후 향후계획, 특이사항, 문제점, 대책, 기타)

- 신활력플러스사업 기본계획 수립 시 (2021.8) 및 시행계획 재협의 (2022.10) 반영코자 하였으나 중앙계획지원단 검토의견으로 추진 불가 통보

※ 검토의견

효령면 병수리 및 삼국유사면 화북4리 일대 숙박공간 사업추진이 불가, 마을주민 공동공간으로만 활용 가능

- 군위읍 청년 공공임대주택 사업으로 공약 변경하여 추진 검토 중

※ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

단위사업명	구분	임기전	임기내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
체류형 주거단지 조성	계	-	4,000	-	-	4,000	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	-	-	-	-	-	-	-	-
	군비	-	4,000	-	-	4,000	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-