1–7	군위군 디지털 플랫폼 구축						
주관부서	총무과장 이창원 / 정보통신팀장 김부철 / 담당자 정원호 ☎ 6072						
사업목표	• 변화된 웹표준기술 및 보안기준을 적용한 홈페이지 전면개편으로 사용자 중심의 보다 편리하고 안전한 서비스 제공						
총사업비	250백만원		사업구분	임기내	신규		
진 도 율	이 행 도	이 행 상 황					
100	완료	• 신규 홈페이지 개편 완료					

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022년~2023년

○ 사업내용 : 군위군 디지털 플랫폼 구축(신규 홈페이지 구축)

□ 연도별 추진계획

	연도별	추진계획	추진현황		
	2022년 8월	▶ 2차 추경 예산 편성			
임	2022년 10월	▶ 정보화사업 사전협의 및 보안성검토 요청▶ 원가심사 요청			
내	2022년 12월	▶ 조달청 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)			
	2023년 1월	▶ 홈페이지 개편 착수			
	2023년 6월	▶ 홈페이지 개편 완료	▶ 홈페이지 개편 완료		

□ 2023년 추진실적 및 계획

- 프로그램 개발 및 콘텐츠페이지 제작 : '23. 4.~9.

- 통합테스트 및 시범 운영 : '23. 9.

- 신규 홈페이지 공개 : '23. 9.

□ 연도별 재원 투자계획

(단위:백만원)

사업명	구분	총	기투자 (임기전)	재원 투자계획					2026년	
		사업비		소계	2022 하반기	2023	2024	2025		상반기이후 (임기후)
계		250		250	250					
군위군	국비									
대표홈페이지	시도비									
	군비	250		250	250					
전면 개편	기타									