

## 9 주요 투자사업 추진현황

### 9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 군위군에서 '24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진 척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후			
군위군 보훈회관 건립사업	300	0	16	193	2,791	2026	2024	50%
2024 지역대표예술단체 지원사업	200	0	200	0	0	2025	2024	100%
군위군 파크골프장 조성사업	19,629	2,260	2,000	15,262	14,798	2026	2024	10%
군위군 시니어 친환형 국민체육센터 건립사업	7,274	0	200	4,200	2,874	2026	2024	5%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도외뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2024년에 추진한 사업

## ■ 개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명	군위군 보훈회관 건립사업	담당자	주민복지실 김민기(☎380-6458)
-----	---------------	-----	----------------------

### 사업목적 및 필요성

- 국가유공자 예우를 위한 보훈회관 노후로 보훈회관 신축사업을 통해 보훈가족의 자긍심 고취 및 나라사랑의 교육의 장으로 활용하기 위함

### 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 대구광역시 군위군 군위읍 서부리 164
- 규 모 : 보훈회관 신축 1식(연면적 600㎡, 지상 3층)

### 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000			16	2,984
국 비	500				500
시 도 비					
시군구비	2,500			16	2,484
지 방 채					
민간자본					
기 타					

### 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2022년 기본계획수립 및 부지확보
- 2023년 타당성 검토, 공유재산관리계획심의
- 2024년 건축기획, 건축위원회 심의

### 향후계획

- 2025년 설계용역 및 착공
- 2026년 준공

### 사업변경 내역(해당 없음)

사업명	2024 지역대표예술단체 지원사업	담당자	문화관광과 김덕윤(8380-6065)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 군위군 지역 문화예술단체 지원을 통한 취약한 지역문화 및 공연예술 발전에 기여
- 지역출신 예술가 발굴 및 지역예술단체가 자생할 수 있는 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2024년 7월 ~ 2025년 2월
- 위 치 : 군위군 및 대구시
- 규 모 : 창작 뮤지컬 제작 및 공연 6회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2024년	2025년 이후
계					
국 비	100	0	100	0	0
시 도 비					
시군구비	100	0	100	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '24. 7 : 지역대표예술단체 지원사업 공모 신청 및 선정
- '24. 9 : 예산 확보 및 공연 준비
- '25. 1 : 공연 시행 완료

향후계획

- 해당없음

사업명	군위군 파크골프장 조성사업	담당자	문화관광과 정성재(03380-6896)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역의 자연환경 및 문화관광 인프라를 활용한 정주형 관광·스포츠산업 육성

사업개요

- 기 간 : 2022 ~ 2027
- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 117번지 일원
- 규 모 : 파크골프장 조성 180홀

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,320백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	34,321	2,260	2,000	15,262	14,799
국 비	7,109			5,109	2,000
시 도 비					
시군구비	27,212	2,260	2,000	10,153	12,799
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '24. 6. : 군관리계획 결정완료
- '25. 5. : 실시설계완료 및 공사착공

향후계획

- '26. 9. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	군위군 시니어 친환형 국민체육센터 건립사업	담당자	문화관광과 정성재(03380-6896)
-----	----------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 중장년층의 건강한 생활과 복지향상을 위한 맞춤형 생활체육 정책 및 인프라 마련

사업개요

- 기 간 : 2024 ~ 2026
- 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 1653번지 일원
- 규 모 : 지하1층/지상1층(체육관,GX룸,건강측정실,메디컬룸,스크린파크골프)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,274백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,274		200	4,200	2,874
국 비	3,000		200	1,500	1,300
시 도 비					
시군구비	4,274			2,700	1,574
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '24. 10. : 국민체육센터 건립 타당성 용역 완료
- '25. 4. : 실시설계착수

향후계획

- '25. 10. : 공사착공
- '26. 12. : 공사준공 및 개관

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음